

V- METAS/ETAPAS DE EXECUÇÃO							
META - 1			INDICADOR FÍSICO		VALOR TOTAL	PERÍODO DA EXECUÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE		DATA INICIAL	DATA FINAL
Construção do Hospital do Município - Graça.			UND	1,00	R\$ 4.405.493,62	APDA (A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA)	APDA + 24 MESES
ETAPA - 1.1			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	DATA INICIAL	DATA FINAL
Construção do Hospital no Município de Graça (1ª - ETAPA).			UND	1,00	R\$ 4.405.493,62	APDA (A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA)	APDA + 24 MESES
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	1,00	R\$ 111.254,30	R\$ 111.254,30	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.2	MOVIMENTO DE TERRA	UND	1,00	R\$ 163.517,05	R\$ 163.517,05	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.3	SERVIÇOS AUXILIARES	UND	1,00	R\$ 28.321,42	R\$ 28.321,42	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	UND	1,00	R\$ 1.155.697,19	R\$ 1.155.697,19	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.5	PAREDES E PAINÉIS	UND	1,00	R\$ 959.389,90	R\$ 959.389,90	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	UND	1,00	R\$ 838.336,98	R\$ 838.336,98	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.7	COBERTURA	UND	1,00	R\$ 796.521,18	R\$ 796.521,18	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ETAPA I	UND	1,00	R\$ 352.455,60	R\$ 352.455,60	44.90.51.00	Obras e instalações
TOTAL METAS					1,00		
VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO					R\$ 4.405.493,62		

VI - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS			
Valores:	Descrição	%	Valor (R\$)
	VALOR TOTAL:	100,00%	R\$ 4.405.493,62
	VALOR DO REPASSE:	90,80%	R\$ 4.000.000,00
	VALOR CONTRAPARTIDA:	9,20%	R\$ 405.493,62
Cronograma de Repasse	Ano	Valor (R\$)	
	2026	R\$ 4.000.000,00	
	TOTAL	R\$ 4.000.000,00	

VII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					
REPASSE	META - 1	META - 2	META - 3	META - 4	SOMA
90,80%					
APDA	R\$ 2.000.000,00	-	-	-	R\$ 2.000.000,00
APDA + 02	R\$ 1.000.000,00	-	-	-	R\$ 1.000.000,00
APDA + 04	R\$ 1.000.000,00	-	-	-	R\$ 1.000.000,00
-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL	R\$ 4.000.000,00	-	-	-	R\$ 4.000.000,00
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	META - 1	META - 2	META - 3	META - 4	SOMA
9,20%					
APDA	R\$ 202.746,81	-	-	-	R\$ 202.746,81
APDA + 02	R\$ 101.373,41	-	-	-	R\$ 101.373,41
APDA + 04	R\$ 101.373,40	-	-	-	R\$ 101.373,40
-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL	R\$ 405.493,62	-	-	-	R\$ 405.493,62
TOTAL	R\$ 4.405.493,62	-	-	-	R\$ 4.405.493,62

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contidas no Contrato mencionado. Fortaleza/CE, 10 de agosto de 2026.

Iluska de Alencar Salgado Barbosa
SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

*** ** *

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº875/2023

PROCESSO Nº24001.028140/2026-48

PRÉ-RESERVA 1449641000

ESPÉCIE: DOC. Nº 548/2026 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 875/2023; CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA – SESA/HGF; ENDEREÇO: Rua Ávila Goulart, nº 900, Papicu, Fortaleza/CE; CONTRATADA: **CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA**; ENDEREÇO: Rua Salgado, 53, Galpão 03, CEP: 49.055-610, Getúlio Vargas, Aracaju/SE; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Arts. 57, inciso II, e 65, §8º, todos da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, os preceitos do direito público e do mais que consta dos documentos, atestos e manifestações técnicas registradas e acostadas ao procedimento epigrafado; OBJETO: **prorrogação do prazo e reajuste do valor ao Contrato 875/2023** celebrado com a CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA., cujo o objeto é a locação de 01 (uma) central automatizada de sistema triplex de vácuo medicinal, incluindo locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva, com cobertura total de peças, sem ônus para a contratante, a fim de atender as necessidades da unidade hospitalar, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do Edital e na proposta da CONTRATADA; VALOR GLOBAL: R\$ 150.436,07 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sete centavos); DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir do dia 03 de agosto de 2025; FORO: FORTALEZA-CE; DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; DATA: 27/07/2026; SIGNATÁRIOS: MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARÃES E ALEXANDRE BARBOSA DE MIRANDA.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** ** *