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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

Referente ao contrato n.º: 001.001/2025 – AD - SPDU. 
  

O Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano do 

Município de Chorozinho, em cumprimento a Legislação em vigor, 

faz publicar o extrato resumido do 2º ADITIVO ao contrato acima 

identificado, firmado entre o Município e a Empresa, CONSTRAM – 

CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA, cujo o 

objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO 

DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS 

LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO, 

CONFORME CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS 

ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, como a 

seguir discrimina. 

  

Fundamento Legal: Art. 6º, inciso XVII e do Art. 111 da Lei nº 

14.133/2021. 

  

Objeto: O presente Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo de 

vigência e execução inicialmente pactuado por mais 07 (SETE) 

Meses, com vigência a partir de sua assinatura em Chorozinho-CE, 06 

de MARÇO de 2026. 

  

CHOROZINHO-CE, 06 DE MARÇO DE 2026. 

  

ANTONIO GARCIA LIMA FILHO 
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

 

Referente ao contrato n.º: 001.2022.07.06.057 – CP - SPDU. 
  

O Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano do 

Município de Chorozinho, em cumprimento a Legislação em vigor, 

faz publicar o extrato resumido do 9º ADITIVO ao contrato acima 

identificado, firmado entre o Município e a Empresa, GK 

ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME, cujo o objeto é a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, 

CONFORME MAPP Nº 1708, como a seguir discrimina. 

  

Fundamento Legal: Art. 57, Parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

  

Objeto: O presente Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo de 

vigência e execução inicialmente pactuado por mais 150 (CENTO E 

CINQUENTA) dias, com início da vigência na data de sua assinatura 

em 01 de ABRIL de 2026. 

  

CHOROZINHO-CE, 01 DE ABRIL DE 2026. 

  

ANTONIO GARCIA LIMA FILHO 
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

Referente ao contrato n.º: 001.2022.07.05.056 – CP - SPDU. 
O Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano do 

Município de Chorozinho, em cumprimento a Legislação em vigor, 

faz publicar o extrato resumido do 12º ADITIVO ao contrato acima 

identificado, firmado entre o Município e a Empresa, CONSTRAM – 

CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA, cujo o 

objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, como a 

seguir discrimina. 

  

Fundamento Legal: Art. 57, Parágrafo 1°, inciso II, da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

  

Objeto: O presente Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo de 

vigência e execução inicialmente pactuado por mais 03 (três) MESES, 

com vigência a partir de sua assinatura em Chorozinho-CE, 14 de 

ABRIL de 2026. 

  

CHOROZINHO-CE, 14 DE ABRIL DE 2026. 

  

ANTONIO GARCIA LIMA FILHO 
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

 

Referente ao contrato n.º: 001.2023.10.16.068 – CP - SPDU. 
  

O Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano do 

Município de Chorozinho, em cumprimento a Legislação em vigor, 

faz publicar o extrato resumido do 8º ADITIVO ao contrato acima 

identificado, firmado entre o Município e a Empresa, GK 

ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME, cujo o objeto é a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, 

CONFORME MAPP Nº 1708, (nas seguintes Ruas: Rua 01: Baixa 

Funda; Rua 02: Campestre; Rua 03: Carnaubinha; Rua 04: 

Carnaubinha; Rua 05: Salgado; e Rua 06: Sede. Convênio nº 

67/2023 – SOP-CE – Processo nº 06989243/2023), como a seguir 

discrimina. 

  

Fundamento Legal: Art. 57, Parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

  

Objeto: O presente Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo de 

vigência e execução inicialmente pactuado por mais 5 (CINCO) 

meses, com início da vigência na data de sua assinatura em 28 de abril 

de 2026. 

  

CHOROZINHO-CE, 28 DE ABRIL DE 2026. 

  

ANTONIO GARCIA LIMA FILHO 
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO 
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